

от 18.02.2021 г. № 90 од

**Комплекс мер «дорожная карта»  
по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической  
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Северо-Западного управления  
министерства образования и науки Самарской области  
в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
1.	Утверждение координатора, ответственного за реализацию на территории Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в 2021 году мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области (далее – СЗУ МОиН СО)	Распоряжение СЗУ МОиН СО	до 25.02. 2021 г.
2.	Размещение на сайтах СЗУ МОиН СО и ОО вкладки о создании Центров	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Распоряжение СЗУ МОиН СО, Приказы ОО	до 25.02. 2021 г.
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центров	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Распоряжение СЗУ МОиН СО, Приказы ОО, размещение на сайтах	до 25.02. 2021 г.
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Распоряжение СЗУ МОиН СО, Приказы ОО, размещение на сайтах	до 25.02. 2021 г.
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Распоряжение СЗУ МОиН СО, Приказы ОО, размещение на сайтах	до 28.02. 2021 г.
6.	Определение помещений общеобразовательных организаций, в которых будет располагаться	СЗУ МОиН СО, ОМС, ОО	План помещений ОО	до 28.02. 2021 г.

	Центр			
7.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центров	СЗУ МОиН СО, ОМС, ОО	Дизайн-проект	10.03-20.03.2021г.
8.	Контроль соответствия нормативным документам разработанных и утвержденных Положений о деятельности Центров, контроль размещения на сайтах ОО	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Приказы ОО, размещение Положений на сайтах ОО	до 01.03. 2021 г.
9.	Контроль соответствия нормативным документам локальных актов ОО об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центров	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Приказы ОО, размещение на сайтах ОО	25.02 – 31.08.2021 г.
10.	Контроль выполнения ОО мероприятий по определению перечня, разработке и корректировке образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центров	СЗУ МОиН СО Директора ОО	Образовательные программы, размещение на сайте	28.02.- 20.08.2021 г.
11.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центров для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	СЗУ МОиН СО, Директора ОО, ОМС		До 10.03.2021 г.
12.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их повышения квалификации	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Список пед.работников ОО с указанием сроков и тем ПК	До 15.03.2021 г.
13.	Контроль повышения квалификации сотрудников Центров по программам из реестра федерального оператора	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программам ПК	До 25.08.2021 г.
14.	Контроль проведения работ по подготовке помещений Центров к открытию ( ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Выполненный ремонт, полученное и размещённое оборудование	01.04.- 20.08.2021 г.
15.	Контроль выполнения ОО фотомониторинга готовности Центров	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Фотоотчёт по форме Минпросвещения	15.08- 23.08.2021 г.
16.	Контроль размещения на сайтах ОО информации о реализации программ, расписания учебных	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Наличие размещённой информации на сайтах ОО	25.08- 30.08.2021 г.

	занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе центров.			
17.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение в СМИ, соц.сетях, на сайтах ОО.	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Готовые сценарные планы. Наличие размещённой информации в СМИ, соц.сетях, на сайтах ОО	Сценарные планы – 25.08.2021 г. Открытие – 01.09.2021 г.
18.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	СЗУ МОиН СО, Директора ОО	Директора ОО – направленные отчёты в ТУ, СЗУ МОиН СО - направленные отчёты в МОН СО	С 29.09.2021 г.
19.	Контроль участия Центров в мероприятиях регионального и федерального уровней	СЗУ МОиН СО		С 01.09.2021 г.